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Útbjóðingarhátturin kann 
hava stóra ávirkan á 
úrslitið, tí tað er her, at 
fleiri avgerandi fyritreytir 
verða lagdar fastar
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Útbjóðingarhættir
Tey eru helst fá, sum veruliga kenna til 

ella geva sær far um, hvussu byggiarbeiðir 

verða boðin út, og at útbjóðingarhátturin 

kann hava stóra ávirkan á, hvussu enda-

liga úrslitið verður. 

Fyri okkum, sum arbeiða í byggivinnuni, 

sær mangan út sum, at byggiharrar eru í 

villareiði um, hvør útbjóðingarháttur er 

tann besti til at tryggja, at tíð og peng ar 

passa. Tað er tí kanska einki at siga til, at 

ymisk rák taka seg upp hesum við víkjandi. 

Stundum tykist siðbundna høvuðsarbeiðs-

tøkan at vera loysnin, aðrar tíðir heildar-

arbeiðstøka ella partalag. Hesi rák eru 

heldur ikki ókend í okkara grannalondum.

Allir hesir útbjóðingarhættir kunnu hvør 

sær “ljóða” rættir, men veruleikin er helst 

tann, at ymisku hættirnir hava allir sínar 

fyrimunir og vansar. Eitt liggur tó fast: 

Útbjóðingarhátturin kann hava stóra 

ávirkan á úrslitið, tí tað er her, at fleiri 

avgerandi fyritreytir verða lagdar fastar.

Fyri at lýsa øll hesi viðurskifti nærri, hevur 

Ráðgevarafelagið í hesum blað valt at seta 

fokus á útbjóðingarhættir. 

Samrøður eru gjørdar við ymsar partar av 

byggivinnuni, sum hava verið so beinasom 

at latið okkum hoyra teirra hugsan um 

hetta mál. Tað skilst av hesum samrøðum, 

at hóast fólk í ymsu pørtunum av vinnuni 

viðhvørt kunnu vera rættuliga ymisk á 

máli um hendan spurning  – so tóna tó 

nakrar høvuðslinjur rímiliga greitt fram 

viðvíkjandi fyrimunum og vansum.

Samfelagsliga sæð kann ein óumhugsað 

kós í útbjóðingum hava við sær, at trans-

aktiónsútreiðslurnar verða órímiliga høg-

ar, sum ikki er samfelagsliga burðardygt 

fyri land okkara.

Ráðgevarafelagið meinar, at tey, sum 

standa fyri almennum og privatum bygg-

ingum, eiga at umhugsa væl, hvussu 

einstøk byggiarbeiðir verða útbjóðað, so 

tey kunnu hepnast væl.

Samfelagsliga sæð er ein væleydnað 

byggi verkætlan ein, sum hepnast væl 

bæði fyri brúkarar, byggiharra, arbeiðs-

takarar og okkum ráðgevarar, og tað er 

tað, vit eiga at leggja okkum eftir.

Leiðari
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Einki beinleiðis 
lógarkrav um 
útbjóðing
Formliga eru eingi krøv til land og kommunur um at bjóða 
byggi- og anleggsarbeiði út. Nógv arbeiði verða tó boðin út 
í kapping

Fakarbeiðstøka, høvuðsarbeiðstøka, 

partalag, heildararbeiðstøka, 

stórarbeiðstøka…ella kanska okkurt mitt 

ímillum.

Møguleikarnir eru nógvir, tá ið 

byggiharrar royna at finna rætta prísin, 

fyritøkuna ella arbeiðsformin til 

byggiuppgávur. Fleiri útbjóðingarsløg eru. 

Øll við sínum fyrimunum og vansum. 

Í Føroyum er stórt frælsi at velja 

útbjóðingarslag, og eisini um uppgávan 

yvirhøvur skal bjóðast út. Formliga er 

einki krav um, at byggiverkætlanir skulu 

bjóðast út. Heldur ikki hjá landi, 

kommunum og hálv-almennum stovnum. 

Fíggjarmálaráðið hevur í rundskrivi frá 1. 

juli 2019 ásett reglur fyri keyp av vørum 

og tænastum hjá tí almenna. Rundskrivið 

fevnir ikki um kommunur og er heldur ikki 

galdandi fyri løgu- og byggiverkætlanir. 

Rundskrivið sigur, at fyri løgu- og 

byggiverkætlanir er lisitatiónslógin 

galdandi. Men lisitatiónslógin fevnir mest 

um tíðarfreistir, krøv til útboðstilfar og 

rættindi hjá tilboðsgevarum. Lógin ásetur 

ikki, hvør hevur skyldu til at bjóða út.

Tó er ein fyrisitingarlig regla, at tað 

almenna skal fara so skynsamt sum 

gjørligt við landsins ognum, og tí er tað 

fyrisitingarliga helst skilagott at bjóða út, 

men onki beinleiðis lógarkrav er. Tó velja 

landið og nógvar kommunur at bjóða 

byggiuppgávurnar út, og eisini privata 

vinnulívið sær fyrimunir við útbjóðing.

Tá ið arbeiði verða bjóðað út, skulu 

reglurnar í ABF 06 fylgjast. Hetta er 

regluverk fyri arbeiði og útveganir innan 

byggi- og anleggsvirksemi, sum Føroya 

Handverksmeistarafelag og 

Byggiharrasamtak Føroya hava 

undirskrivað.

Á næstu síðu er yvirlit yvir vanligu 

útbjóðingarhættirnar:

RÁÐGEVARAFELAGIÐ
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Slag Eyðkenni Fyrimunir Vansar Dømi í Føroyum

Heildar-

arbeiðstøka

Byggiharrin keypir 

eina lidna verkætlan 

frá arbeiðstakara, 

íroknað projektering 

og ráðgeving

Fastur prísur 

Arbeiðstakari hevur 

ábyrgd av øllum

Trupult hjá byggiharra 

at stýra góðsku og 

arkitekturi

-Smoltstøðin á Strond

-Hotel Brandan

-Boðanesheimið

-Umlættingardepilin, 

Urd

-Brúgv um Fossá

Høvuðs-

arbeiðstøka

Arbeiðstakari útinnir 

verkætlan, sum 

ráðgevarar hjá 

byggiharra hava 

projekterað. Hann 

hevur ábyrgd av 

samlaðu byggingini

Arbeiðstakari stýrir og 

hevur ábyrgd av øllum 

undir arbeiðs  tøkum

Arbeiðstakari tekur 

gjald fyri váða og at 

stýra byggingini

Byggiharri missir 

ávirkan á valið av 

undirveitarum

-Ráðhúsið í Gøtu

-Terminalurin á 

flogvøllinum

-Hotel Hilton

-Heimið á Grønanesi

-Frítíðarskúli í Hoyvík

Stór-

arbeiðstøka

Arbeiðs tøkurnar verða 

býttar í 3-4 størri 

bólkar

Stórarbeiðstakari 

stýrir og hevur ábyrgd 

av undir arbeiðstøkum 

á sínum øki

Stórarbeiðstakari tekur 

gjald fyri váða og 

stýring. Tekur bert 

ábyrgd av sínum parti 

av samlaðu byggingini

-H-bygningurin, LSH

-Sambýlið á Mýrini

-Sambýlið við 

Reynstún

-Skúlin við Ósánna

-Vinnuhúsið

-Fuglafjarðar skúli

Fak-

arbeiðstøka

Arbeiðið verður býtt 

millum fleiri 

arbeiðstakarar, sum 

eru serfrøðingar á 

sínum øki

Vanliga bíligari enn 

høvuðs arbeiðstøka

Krevur meira stýring 

av byggiharra ella 

ráðgeva

-Glasir

-Sjóvinnuhúsið

-G-bygningurin, LSH

Partalag Byggiharri, ráðgevar 

og arbeiðstakari eru 

javnsett og menna 

verkætlan í felag við 

føstum prísi og 

tíðarkarmi.

Allir partar hava 

ávirkan á verkætlanina

Fastur prísur og 

tíðarkarmur

Ilt at meta um rættan 

prís, tí tað er trupult at 

fáa kapping um prísin

-Skúlin á Argjahamri

-Bank Nordik

-Bakkafrost Norðtoftir

-Finsen

-Skúlin á Fløtum 

-Tórsvøllur
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Vit skulu læra at 
góðtaka, at váði er í 
allari bygging

RÁÐGEVARAFELAGIÐ
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FÓLK SKULU FÁA 
UMSTØÐUR AT GERA 
SÆR ÓMAK
Almennir byggiharrar brúka ov nógva orku til at verja seg 
móti byggigølum. Vit eiga heldur at líta á, at fólk gera sær 
ómak, sigur Árni Winther, arkitektur.

RÁÐGEVARNIR

Tað er ofta trupult hjá byggiharrum at 

góðtaka, at verkætlanir hava ein váða. Tá 

ið talan er um landsstýrisfólk ella onnur 

almenn ábyrgdarfólk, er skjótt at standa 

fyri skotum. So verður alt møguligt roynt 

fyri at sleppa undan at standa til svars.

Tað heldur Árni Winther, arkitektur, sum 

hevur fleiri áratíggju á baki í føroysku 

byggivinnuni. 

Eftir hansara tykki gongur alt ov nógv 

út upp á at gardera seg í byggivinnuni. 

Hetta gevur m.a. fleiri heildarveitingar, 

fløktar verkætlanarskipanir og stirvnar 

byggiskráir.

Prosess ella úrslit
Óttin fyri sokallaðum byggigølum 

freistar almennar byggiharrar at velja 

heildarveitingar, sum læsa prís og tíð.

– Tá ið tú skalt meta um eina verkætlan, 

eru trý parametur: Dygd, kostnaður og 

tíð. Velur tú heildararbeiðstøku, so snýr 

tað seg um pengarnar. Í nógvum førum 

letur tú sera týdningarmiklar avgerðir 

um góðsku til onkran, sum tú ikki hevur 

ávirkan á. Arbeiðstakarar kunnu freistast 

at ’fara heilt út á eggina’ við dygdini – ikki 

tí teir ynskja hetta, men tí teir eru noyddir, 

skulu teir vinna uppgávuna og pening. 

Tí er heildararbeiðstøka best egnað, har 

dygdin ikki hevur so nógv at siga, sigur 

Árni Winther.

Tað er onki galið við byggifeløgunum, men 

teirra styrki er tilgongdin – at koma frá A 

til B. Ráðgevararnir leggja helst mestan 

dentin á úrslitið – hvat er tað fyri loysnir, 

eg skapi. 
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Besta úrslitið fæst, tá verkætlanin verður 

projekterað liðugt, áðrenn hon verður 

boðin út til kompetentar arbeiðstakarar 

– antin innboðið ella alment. Og so hava 

eina verkætlanarskipan, sum megnar at 

handfara tað. Tá fæst javnvág millum 

dygd, kostnað og tíð, sigur hann.

Stirvnar byggiskráir
Gongdin hevur í nógv ár verið, at meira 

skal skjalfestast, kannast og skrásetast. 

Hetta tekur nógva tíð frá kjarnu arbeiði-

num. Tað er eitt sindur torført at fáa eyga 

á vinningin, tí tað er ikki so ógvuliga 

nógvur framburður at staðfesta viðvíkj-

andi dygd og ósemjum. Nógvu formligu 

krøvini kosta fyritøkunum og harvið 

samfelagnum nógv í arbeiði – og heilt 

nógv í óneyðugari umsiting.

Hinvegin átti meira orka at verið brúkt 

til eftirmeting – hvat hevur virkað væl 

og hvat minni væl. Serliga eigur dentur 

at verða lagdur á at meta um og læra av 

væleydnaðum verkætlanum, sum tað 

hóast alt finnast flestar av, sigur Árni 

Winther.

Ein onnur avbjóðing eru tær alt meira 

stirvnu og bindandi byggiskráirnar hjá 

almennu byggiharrunum.

– Áðrenn arkitektarnir byrja at tekna, 

fyriliggur ein tjúkk byggiskrá. Tað er í 

lagi í ein vissan mun, tí tú mást kenna 

karmarnar og vita, um hetta skal vera 

ein tvey- ella trýsporaður skúli, hvussu 

stór flokshølini skulu vera, og hvørji 

serlig prinsipp eru í skúlanum. Men eftir 

mínum tykki fer tað púra yvir gevind, tí tað 

Nýggi bygningurin hjá Lívdini í Hoyvík

RÁÐGEVARAFELAGIÐ
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blívur ein uppgáva í sær sjálvum at gera 

byggiskrá, sigur Árni Winther.

Hetta leggur meinbogar fyri kreativu 

menningini, sum hendir, tá ið arbeitt 

verður við ítøkiligum uppskotum. So tú 

kanst spyrja, hví tað var so umráðandi at 

áseta allar smálutir frammanundan.

Eg kenni í øllum førum onga verkætlan, 

sum er útint sum ásett í byggiskránni, 

sigur hann.

Koyra í bitar
Árni Winther sær eitt rák, at verkætlanir 

verða smábýttar fyri ikki at ræða nakran. 

Tá so umbønirnar um eykajáttan koma, 

verða politikararnir í øðini. Og tað er væl 

skilligt.

– Men grundleggjandi haldi eg, at tað 

manglar beinanvegin at siga, at har 

kunnu vera óvissur og avleidd arbeiði, 

sum vit ikki kenna ella vita um. Tí eingin 

byggiskrá, eingin verkætlan og eingin 

byggitilgongd er lýtaleys – tað er ein 

sannroynd, og tí eiga byggiharrar í 

størri mun at leggja upp fyri hesum í 

fíggjarætlanum, sigur Árni Winther. 

At bygningar gerast dýrari enn uppruna-

liga mett, nýtist als ikki at vera byggigøla. 

Ein byggigøla er at brúka pengar uttan 

heimild, ella at veita vánaligt arbeiði. Men 

nógv av tí, vit uppliva, er ikki tað, Valdar 

kunnu verða betri tøkniligar loysnir, ella 

at óvæntað viðurskifti stinga seg upp, sum 

ávirka kostnaðin. 

Greið ábyrgd
– Privatir byggiharrar taka avleiðingarnar, 

tá ið okkurt óvæntað stingur seg upp, 

uttan at tað hoyrist í almenninginum. Men 

er tað land ella kommuna, verður hetta 

blást upp til gølur, og ofta brúkt politiskt. 
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Og automatreaktiónin í systeminum er, at 

vit mugu hava meira kontroll. Fleiri reglur. 

Fleiri partar inn yvir, sum kontrollera 

hvønn annan, og alt gongur út upp á at 

verja seg.

Árni Winther heldur tað hinvegin vera 

sera umráðandi at hava eina einfalda 

verkætlanarskipan við greiðari ábyrgd.

– Jú fleiri løg og kontrollinstansar – ráð, 

nevndir og stýrir - minni ábyrgd kenna 

partarnir fyri úrslitinum. Vandi er fyri, 

at kenslan av, at ”hetta mugu vit loysa”, 

hvørvur. Tann vandan hava vit nógv dømi 

um, ofta við ógvusligum avleiðingum.

Her er vert at vísa á, at skipanin við 

gerðarrætti fullkomiliga hevur útspælt sín 

ætlaða leiklut, sum var skjótt og effektivt 

at loysa trætur í byggivinnuni, sigur Árni 

Winther.

– Vit skulu læra at góðtaka, at váði er í 

allari bygging. Flestu fólk vilja gera sær 

ómak, og tey skulu fáa umstøður at gera 

sær ómak. Men tað er bláoygt at halda, at 

tað ikki henda mistøk og óvæntaðar støð-

ur. Kynstrið er at hava eina verkætlan-

skipan, sum megnar at handfara slíkar 

støður og avleiddar ósemjur.

Vindmyllulundin í Flatnahaga

RÁÐGEVARAFELAGIÐ
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SUMMAR ÚTBJÓÐ
INGAR GAGNA IKKI 
ARKITEKTURINUM
Bygging skal veita meirvirði til samfelagið. Hetta meir-
virðið hongur óloysandi saman við góða arkitekturi num, 
sigur Heidi Poulsen, arkitektur. Hon mælir til at vera varin 
við heildarveitingum

RÁÐGEVARNIR

– Spyrt tú meg, um onkrar útbjóðingar eru 

betri fyri arkitekturin enn aðrar, er stutta 

svarið ja. Í ymisku fakarbeiðstøkuút bjóð-

ingunum verður verkætlanin ment og 

projekterað liðugt, áðrenn hon verður 

boðin út. Hendan leistin dámar okkum 

best. Arkitektar og verkfrøðingar gera tað, 

tey eru best til. Arbeiðstakarin byggir, og 

tað er eisini tað, hann dugir best.

Tað sigur Heidi Poulsen, stjóri fyri MAP 

Arkitektar.

Spurningurin um besta útbjóðingarhátt 

veldst um stødd og kompleksitet á 

verkætlanini, sigur hon.

– Men eg havi hug at siga, at ikki allar 

útbjóðingar eru gagnligar fyri arkitekt-

urin.

Raðfesta menningina
Í hennara optikki er sera umráðandi at 

raðfesta menningina av verkætlanini. 

Menningin byrjar heilt tíðliga - ofta longu 

tá ið verkætlanin verður orðað í eini 

byggiskrá í samskiftinum við brúkara og 

byggiharra. Eisini við teimum fyrstu 

skitsunum, tá ið arkitekturin gevur tí 

óítøkiliga eitt ítøkiligt skap og innihald, 

vísir Heidi Poulsen á. 

– Tá ið vit brúka nógva orku og pengar upp 

á eina bygging, mugu vit eisini hava sum 

mál, at tað, sum verður bygt, veitir eitt 

meirvirði til samfelagið. Hetta meirvirði 

hongur óloysandi saman við góða 

arkitekturinum. 

13

VETURIN 2022/2023



Góð dømi
Í Føroyum verður lítið og onki granskað í 

byggivinnuni, men í Danmark eru fleiri 

áhugaverd granskingarúrslit, sigur Heidi 

Poulsen og nevnir Peter Andreas Sattrup, 

arkitekt og PhD, sum júst hevur kannað 

sambandið millum góðan arkitektur og 

meirvirði til samfelagið. Virðið verður 

mátað við trimum parametrum – tí sosi-

ala, umhvørvisliga og kostnaðarliga. 

Sattrup vísir á fleiri dømi um bygningar og 

anlegg, sum skapa stórt meirvirði til 

samfelagið. 

– T.d. ein skúlabygging til VUC Syd, sum 

hjálpir ungum, sum onkursvegna eru 

dottin niðurímillum, í gongd við útbúgv-

ing. Stórsligin arkitekturur, áhugaverd og 

fleksibul undirvísingarhølir, ið stuðla 

undir innovativa og talgilda undirvísing-

arumhvørvið, hava tvífaldað talið á næm-

ingum, sum vilja lesa víðari ella fáa sær 

yrkisútbúgving. Útrokningar siga, at um 

bert 1/3 av teimum eyka 1.000 næm ing-

unum fáa arbeiði, skapar hetta 62 mió. kr. 

í samfelagsbúskaparligum virði árliga. 

Ansa eftir heildarveitingum
Heidi Poulsen heldur, at útboð í fakarb-

eiðs tøkum ella undirhondsboð hóska til 

smærri verkætlanir, meðan størri verk-

ætlanir t.d. nýbyggingar yvir túsund fer-

Tá ið vit brúka nógva 
orku og pengar upp á 
eina bygging, mugu vit 
eisini hava sum mál, at 
tað, sum verður bygt, 
veitir eitt meirvirði til 
samfelagið

Uppskotið hjá MAP Arkitektar, sum 
vann arkitektakappingina um Tjóðpallin

RÁÐGEVARAFELAGIÐ
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metrar hóska best sum stór- ella høvuðs-

arbeiðstøka.

Útbjóðing í heildarveiting er nógv brúkt í 

grannalondunum og vindur eisini upp á 

seg í Føroyum, sigur Heidi Poulsen.

– Í heildarveiting hevur arbeiðstakarin 

ovastu leiðslu á verkætlanini og hevur 

sostatt eisini sambandið við byggiharra og 

brúkara. Arkitekturin er undirveitari, og 

arbeiðstakarin avger, hvussu nógv 

arkitekturin sleppur at arbeiða á 

verkætlanini. 

Her koma tíð og kostnaður fram um 

arkitektoniska dygd, sigur Heidi Poulsen. 

Tað er jú skeiv raðfesting, tí tað er góða 

fyrireikingin, programmeringin og snið-

gevingin, sum skapa dygdina og harvið 

eisini meirvirði til samfelagið. 

– Eg vóni ikki, at útbjóðing í heildarveiting 

vinnur frama her. Tað er møguligt, at 

hetta slagið av útboð hóskar til summar 

verkætlanir, t.d. har nýtsla og skap eru 

givin frammanundan, og arkitektururin 

ikki hevur so nógv at týða. Men sum heild 

hevði eg verið varin við at brúkt heildar-

arbeiðstøku.

Rættur prísur?
Útbjóðing skal geva rætta prísin fyri bygg-

ingina. Men undantøk eru, vísir Heidi 

Poulsen á. Eru fá tilboð, kann prísurin 

gerast ov høgur. Eru óvanliga nógv tilboð, 

og prísurin væl undir metingina hjá 

ráðgevum, er ikki vist, at hetta er gott fyri 

verkætlanina. 

– Vandin fyri, at bæði arbeiðstakari og 

byggiharri snýta seg sjálvar, er stórur. Tí 

er neyðugt at vera pínliga tilvitaður um, at 

"ting" kosta pengar, og at "ting" taka tíð, 

sum mann sigur.
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Eru avbjóðingar, tekur 
privati byggiharrin 
skjótari støðu

RÁÐGEVARAFELAGIÐ
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Samstarvsevnir  
og handlikraft  
eru umráðandi
Tað er týdningarmikið, at verkætlanin er væl lýst, áðrenn 
arbeiðið byrjar, og at partarnir duga at samstarva og 
handla, heldur stjórin á Articon

ARBEIÐSTAKARIN

Við 265 starvsfólkum og yvir 20 árum á 

baki er Articon ein tann størsta byggi-

fyritøkan í landinum. Tey hava royndir við 

flest øllum útbjóðingarhættum og hava 

eisini gjørt uppgávur, sum ikki eru 

bjóðaðar út.

Ongin ávísur útbjóðingarháttur kann 

sigast at vera bestur, tí tað veldst alt um 

uppgávuna, heldur Jón Sigurdsson, stjóri 

á Articon.

– Smáu, ókompliseraðu uppgávurnar egna 

seg best sum fakarbeiðstøka. Størri 

verkætlanir, har samskipanin millum fak 

verður ein uppgáva í sær sjálvum saman 

við tí byggitekniska, hóska best sum 

høvuðsarbeiðstøka.

Heildararbeiðstøka  
til tað einfalda
Articon hevur nógvar royndir við heildar-

arbeiðstøku. Fyri ein fastan prís letur 

byggiharrin alt arbeiðið til arbeiðstakaran, 

sum fær ábyrgd av bæði projektering, 

byggileiðslu og sjálvari byggingini. Heild-

ar arbeiðstøka er minst krevjandi fyri 

byggi harran, men gevur honum samstund-

is minni ávirkan á smálutirnar í verkætl-

anini – serliga eftir at sjálv byggingin er 

farin í gongd. 

Stjórin á Articon heldur, at heildararbeiðs-

tøka riggar best til einfaldar verkætlanir, 

t.d. eina goymsluhøll ella ein meira sið-

bundnan skrivstovubygning. Og verri til 

kompleksar byggiverkætlanir, har stór 
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krøv eru til tøkni og funktiónir, sum t.d. 

H-bygningurin á Landssjúkrahúsinum.

-Nei, H-bygningurin hevði slettis ikki 

riggað í heildararbeiðstøku, tí verkætlanin 

er so kompliserað og gongur yvir so langa 

tíð. Tað er nokk har, stóra misskiljingin 

liggur. Tú kanst ikki koma við einum 

H-bygningi í 2022, sum er fastlæstur í 

2013. 

Væleydnað Boðanesheim
Heildararbeiðstøkur kunnu tó eydnast í 

meira kompleksum verkætlanum, sum 

ganga yvir styttri tíð, sigur Jón Sigurdsson 

og vísir á Boðanesheimið.

– Eg haldi, at tað gekk óalmindiliga væl 

upp á nógvar mátar. Eftir at tilboðini 

vórðu komin inn, tók tað akkurát 20 

mánaðir at projektera og byggja. Og tað 

trúgvi eg ikki hevði verið gjørt, um tú bað 

ráðgevarar seta seg at tekna fyrst, og 

síðani skuldi tað bjóðast út og byggjast. 

So skuldi tú lagt eitt ár aftrat.

Hann sigur, at hóast Boðanesheimið ikki 

er so pompøst, sum arkitektarnir kanska 

kundu hugsað sær, er kortini hjúklað um 

detaljurnar í bygninginum. 

Missa ræðið
Tá ið Articon bjóðar upp á eina heildararb-

eiðstøku, samstarva tey við arkitekt og 

ráðgevarar innan konstruktión, HVS og el. 

Við støði í byggiskránni gera tey projektið 

og bjóða so. 

Her verður samskiftið millum arkitekt og 

byggiharra ikki tað sama, staðfestir Jón 

Sigurdsson.

RÁÐGEVARAFELAGIÐ
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– Arkitekturin tosar við okkum, og so tosa 

vit við byggiharran. Tað verður ein meira 

hondfastur og strammur formur. So 

ráðgevararnir missa nógv meira ræðið á 

verkætlanini enn í eini høvuðsarbeiðstøku, 

har teir projektera liðugt og so bjóða út.

Politikarum dáma væl heildararbeiðs-

tøkur, og tað hevur helst sínar orsøkir, 

heldur stjórin á Articon. Her liggur 

kostnaðurin fastur, meðan tú í øðrum 

arbeiðstøkum ikki kennir kostnaðin, fyrr 

enn projekteringin er liðug.

– Tað er tað, politikarar ræðast. So passar 

tað ikki inn í kostnaðarætlanirnar, tá ið 

tey fara langt uppum. Tað fært tú ikki at 

vita, fyrr enn projektið er liðugt og boðið 

Hotel Brandan í Havn

Boðanesheimið
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út. Og skalt tú tá gera alt projektið 

umaftur? Hvør skal gera tað? Og hvør skal 

gjalda?

Í heildararbeiðstøku er prísurin fastur. 

Viðhvørt gongur væl og viðhvørt minni 

væl. Men tað er ein ábyrgd, sum vit taka á 

okkum, sigur Jón Sigurdsson. 

Ognarskapur og handlikraft
Greiðar verkætlanir við fáum ivamálum 

ganga best, heldur Jón Sigurdsson. Hann 

nevnir Glasir sum dømi um eina verkætlan 

við alt ov nógvum holum og óvissum, og 

har tað var greitt frá byrjan, at játtanin als 

ikki samsvaraði við projektið. 

Ein góð verkætlan var Hotel Brandan, sum 

Articon bygdi sum heildarveiting uttan 

útboð. Verkætlanin var greið, og bæði tíð 

og prísur hildu. 

– Tað riggaði sera væl. Vit hava eisini bygt 

fyri Bakkafrost á Viðareiði, og tað gekk 

eisini sum eftir ánni.

Handlikraft og ognarskapur eru sera 

umráðandi í bygging, og hetta sæst 

kanska mest hjá privata byggiharranum.

-Eru avbjóðingar, tekur privati byggiharrin 

skjótari støðu. Hjá tí almenna kann tað 

vera ein ævig oyðimarkargongd við 

teldupostum aftur og fram, har ongin 

tekur støðu. Er tað nakað, sum oyðileggur 

eina bygging, er tað ein lítið handlikraftig 

organisatión, har ongin støða verður tikin. 

Tíðin kostar pengar í eini slíkari 

verkætlan.

Byggiharraráðgeving
Eitt lutfalsliga nýtt rák er, at summir 

byggiharrar fáa sær byggiharraráðgeva 

RÁÐGEVARAFELAGIÐ
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sum millumlið millum hann, ráðgevan og 

arbeiðstakaran. 

-Vit skulu vera varin við at fáa eitt lið 

ímillum, sum ikki tekur ábyrgd ella 

virknan lut í at fáa tað at ganga væl. Eg 

skilji væl, at byggiharrar, sum byggja fyri 

nógvar pengar, vilja hava ein ráðgeva at 

umboða seg. Men tað má vera onkur, sum 

vegna hann kann taka støðu og hjálpa 

honum. Og ikki bara fløkir málið enn 

meira.

Hetta veldst sjálvandi um persónar. Jón 

Sigurdsson hevur eisini upplivað 

verkætlanir við byggiharraráðgeving, har 

samstarvið hevur gingið sera væl. 

– Tað snýr seg um førleikarnar at skapa 

eitt umhvørvi, har tú gevur og tekur. At tú 

fært tann andan inn, at vit eru øll saman 

um hetta og mugu hjálpast at. Tað er 

hagar vit skulu.

Útbjóðing ella ikki
Útbjóðing ger, at byggiharrin fær 

marknaðarprísin, sum er galdandi, tá ið 

útbjóðingin verður gjørd, heldur Jón 

Sigurdsson.

– Men bestu projektini, vit hava verið við 

til at gjørt, er tá vit hava samráðst 

beinleiðis við byggiharran og hava 

avklárað prís, tíð og dygd frá byrjan.

Hetta hevur eisini loyst seg fyri 

byggiharran. 

– Ja, fyri byggiharran hava tey verið tey 

bíligastu, og vit hava tjent tað, vit skulu. 

Tað tori eg at pástanda. Projektini hava 

verið loyst í sátt og semju, og allir partar 

hava verið nøgdir við bæði samstarv og 

úrslit. Men tá liggur ein skerpað ábyrgd á 

okkum at liva upp til tað álit, sum okkum 

er givið. Tað má ikki verða settur ivi um, at 

vit kanska taka ov nógv, ella at vit ikki eru 

púra fair. So er spælið spilt, sigur Jón 

Sigurdsson og leggur aftrat:

– Samanumtikið hava vit og ráðgevarnir 

einans uppgávu. Og tað er at skapa virðir 

og nøgdsemi fyri byggiharran, sum rindar 

okkum fyri at fáa eina verkætlan gjørda.
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Eg kann ikki sita á fundi 
allatíðina, so tí hava vit 
ein byggiharraráðgeva, 
sum tekur mín leiklut

RÁÐGEVARAFELAGIÐ
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BYGGIHARRIN MÁ  
VITA HVAT HANN VIL
Tað kann gerast dýrt, um byggiharrin ikki tíðliga ger 
sær greitt, hvat hann vil hava. Men ráðgevarar mugu 
duga betur at hugsa vegna byggiharran, sigur stjórin á 
Bakkafrost

PRIVATI BYGGIHARRIN

Alifyritøkan Bakkafrost hevur seinastu 10 

árini bygt fyri 400-700 mió. krónur um 

árið á sjógvi og landi. Komandi fimm árini 

byggir felagið fyri 600-700 mió. árliga. 

Bakkafrost hevur sostatt drúgvar royndir 

sum byggiharri.

– Vit bjóða stórt sæð allar byggiuppgávur 

út. Nógvar verkætlanir eru í gongd í senn, 

og tí kann Bakkafrost ikki hava bara eina 

ávísa fyritøku at byggja fyri seg. Vit bjóða 

eisini út fyri at finna útav rætta prísi og 

góðsku, sigur Regin Jacobsen. 

Tað kemur tó fyri, at Bakkafrost avlýsir 

eina útbjóðing, um tilboðini liggja langt 

oman fyri metingina.

Ráðgevingin verður vanliga ikki bjóðað út. 

Bakkafrost finnur ráðgevarar, sum 

fyritøkan metir kunna lyfta uppgávuna at 

projektera, ráðgeva og hava eftirlit.

Gjøgnum árini hava tey roynt ymiskar 

útbjóðingarhættir, og eisini kombinatiónir 

av teimum. T.d. var smoltstøðin á Strond 

heildararbeiðstøka. Smoltstøðin á 

Norðtoftum er høvuðsbeiðstøka í 

partalagsformi, og tann í Glyvradali er 

heildararbeiðstøka og partalag. Eisini eru 

onkur arbeiði undirhondsboð.

Royndirnar við byggivinnuni eru bæði 

góðar og minni góðar. 

Ógrundað krøv
Regin Jacobsen heldur, at byggifyritøkur í 

Føroyum hava lyndi til at koma við ov 

nógvum ógrundaðum krøvum. Hetta elvir 

til gníggingar og tekur ov nógv fokus.

– Til dømis um byggifyritøkan knappliga 

vil hava 117 hurðar í staðin fyri 80. Vit 

hava jú avtalað eina samlaða verkætlan. 

Um eg knappliga vil hava eitt reinsi-

anlegg, ið ikki var við upprunaliga - tað 
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kann eg gott gjalda. Men ikki um teir vilja 

hava eyka hurðar ella 1000 fermetrar eyka.

Stjórin á Bakkafrost eftirlýsir, at ráð gev-

arar veruliga tryggja sær, at byggiharrin 

fær bestu loysnina. Eftir hansara tykki eru 

ráðgevarar ov kvikir at detailprojektera, 

áðrenn verkætlanin er tosað ordiliga 

ígjøgnum. So má byggiharrin gjalda eyka, 

tá ið okkurt manglar.

– So skjótt undirskriftin er upp á pláss, 

snýr tað seg allatíðina um at finna útav, 

hvar mann kann sleppa at skriva eyka-

rokningar. Her stendur byggiharrin einsa-

mallur. Tað virkar, sum at ráðgevin hugsar 

ov lítið fyri byggiharran og projektið, sigur 

Regin Jacobsen.

Má vera greiður
Byggiharrin má hinvegin eisini sjálvur 

gera sær greitt, hvørjar funktiónir skulu 

vera í bygninginum. Hann nevnir smolt-

støðina á Strond, sum gjørdist væl dýrari 

enn ætlað, tí byggingin fór í gongd, 

áðrenn alt var liðugt projekterað. Ymiskt 

nýtt kom aftrat, t.d. slambygningur og 

vatnanlegg.

Bakkafrost visti, at alt var ikki við, men 

valdi at byrja kortini. 

– Viðhvørt hevur tíðin eitt virði. Hjá okkum 

var týdningarmikið at kunna framleiða 

smolt um tvey ár. Skuldu vit brúka eitt ár 

aftrat at projektera, kom framleiðslan ikki 

í gongd fyrr enn um trý ár.

Byggiharraráðgeving
Bakkafrost brúkar byggiharraráðgeving. 

– Til fyri 3-4 árum síðan gjørdu vit alt 

sjálvi. Nú hava vit 4-5 verkætlanir í gongd 

í senn og hava við nógvar byggifyritøkur at 

gera. Eg kann ikki sita á fundi allatíðina, 

so tí hava vit ein byggiharraráðgeva, sum 

tekur mín leiklut, sigur Regin Jacobsen. 

Hann heldur, at skipanin við byggi harra-

ráðgeving virkar væl. 

Umframt byggiharraráðgeva hevur Bakka-

frost eisini byggiserkøn fólk í starvi, sum 

arbeiða við byggiverkætlanunum hjá 

fyritøkuni.

Biogassverkið Förka hjá Bakkafrost

RÁÐGEVARAFELAGIÐ
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LANDSVERK BJÓÐAR 
VANLIGA ALT ÚT
Praksis er at bjóða allar byggiverkætlanir út, eisini ráð-
gevarapartin. Váðin avger ofta útbjóðingarhátt, sigur 
stjórin á Landsverki

ALMENNI BYGGIHARRIN

Í øllum útbjóðingum ger Landsverk eina 

ítøkiliga meting. Er talan um einfalda 

bygging, kann heildararbeiðstøka rigga 

væl. Er verkætlanin kompleks, er betri við 

øðrum útbjóðingarhættum.

Tað sigur stjórin á Landsverki, Sigurð L. 

Lamhauge. Landsverk er byggiharri hjá tí 

almenna, tá ið talan er um bygningar og 

anlegg.

Bjóða alt út
Praksis hjá Landsverki er at bjóða allar 

byggiverkætlanir út - eisini ráðgeving. 

Smáar uppgávur, t.d. skifta tak ella vind-

eygu, kunnu tó verða gjørdar sum undir-

hondsboð, sigur Sigurð L. Lamhauge.

Hann sigur, at bjóðað verður út, tí tað 

væntar politiska skipanin av Landsverki. 

– Vit hava eisini brúk fyri, at ráðgevara-

vinnan veksur og hevur spennandi upp-

gávur.

Váði og tøkni
Í løtuni brúkar Landsverk í størri mun 

heildararbeiðstøku og heildarráðgeving til 

stórar verkætlanir. Men tað veldst um 

kompleksitet.

– Allar verkætlanir hava ein váða og 

kompleksitet, og so er uppgávan hjá 

byggiharranum at meta um, hvør er best 

førur fyri at handfara váða og 

kompleksitet í júst hesari byggingini. Er 

tað ein váði, sum ein entreprenørur kann 

handfara, ella er váðin so stórur, at ein 

sjálvur noyðist at átaka sær hann, sigur 

Sigurð L. Lamhauge.

Kompleksu verkætlanirnar hava sjálvandi 

størst fíggjarligan váða, tí nógv óvissa er 

um endaliga kostnaðin. Til dømis 

H-bygningurin á Landssjúkrahúsinum. 

– Eitt sjúkrahús er nógv meira enn at sita 

heitur og turrur. H-bygningurin hevur sera 

framkomna tøkni og hýsir nógvum 
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starvsbólkum og viðgerðarhættum. Hetta 

er helst mest kompleksa og avanseraða 

byggingin í Føroyum nakrantíð. Ein slík 

verkætlan hóskar als ikki sum heildar-

arbeiðstøka, sigur Sigurð L. Lamhauge 

avgjørdur.

H-bygningurin er bygdur sum stór arbeiðs-

tøka. Ráðgeving og projektering byrjaði í 

2013. Síðan tá er tøknin sjálvandi nógv 

ment. 

Tilkeyp eru gjørd, ið ikki vóru til ella 

møgulig fyri nærum 10 árum síðani, sigur 

stjórin á Landsverki. T.d. ein samdøgurs-

rútmu-ljósskipan, sum gevur náttarvakt-

um betri arbeiðsumhvørvi, og ein serlig 

ljóðskipan við linnandi og sissandi ljóði til 

sálarsjúk. Eisini kostar arbeiðið við eini 

há-isolatiónsstovu meira, tí tøknin er 

broytt, og tær serligu skipanir, ið verða 

brúktar til hesar stovur, eru í støðugari 

menning.

– Tú hevur tøkni, sum kann nakað heilt 

annað í dag. Skal mann so ikki taka tað 

við? Skalt tú byggja soleiðis, sum tøknin 

var í 2013 ella soleiðis, sum tað er møgu-

ligt í dag? Tað er tann avbjóðingin, tú 

allatíðina ert í, sigur Sigurð L. Lamhauge.

Órealistisk
Ein dýrkaður bygningur nýtist ikki at vera 

byggigøla, sigur hann og vísir á fleiri dømi 

úti í heimi, sum hava sprongt fíggjar ætl-

anina. Kanska tí tað ikki var heilt greitt, 

hvat skuldi byggjast, ella tøknin ikki var 

tilstaðar. T.d. Operahúsið í Sydney og 

parlamentið í Skotlandi. 

– At verkætlanir dýrka, er ikki tekin um, at 

fólk sita og sova ella eru býtt. Tvørtur-

ímóti. Tað hendir ein menning av tí, ið skal 

byggjast og ikki minst av tøknini, ið skal 

inn í bygningin. Ein ferð frá tí at mann 

Tú kanst jú ikki hava ein 
hálvan H-bygning, ein 
hálvan Suðuroyartunnil 
ella eitt hálvt 
Norðurlandahús
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byrjar at tosa um eitt sjúkrahús í 2013, til 

mann stendur við einum tí mest avans er-

aða sjúkrahúsinum á norðurkalottinum.

Landsverk roynir at gera enn betri og 

realistiskar metingar av verkætlanum, 

men fólk hava lyndi til at undirmeta 

kostnaðin, heldur Sigurð L. Lamhauge. 

– Frá 2016 til í dag er prísurin hækkaður 

25%. Mann er kanska eitt sindur órea list-

iskur í tilgongdini við tí fyri eyga, at tað er 

lættari at fáa fyrigeving enn loyvi – at fáa 

eykajáttan enn eina játtan. Tú kanst jú 

ikki hava ein hálvan H-bygning, ein hálvan 

Suðuroyartunnil ella eitt hálvt Norður-

landahús. Arbeiðið skal gerast liðugt so 

ella so.

– Hóast alt, so arbeiða vit á Landsverki 

alla tíðina við at fáa eina endaliga mynd 

av, hvussu verkætlanin skal síggja út, og 

hvat hon skal innihalda, tá ið hon er liðug. 

Hetta fyri at fáa eina góða mynd av 

endaliga kostnaðinum, áðrenn arbeiðið 

fer í gongd, so játtan og endaligur kostn-

aður eru tað sama.

Avbjóðingin er, tá játtanin er minni enn 

tað, ið verkætlanin kostar. Tað fyllir sjálv-

andi nógv í politisku skipanini og almenna 

rúminum, tá ið ein almenn verkætlan 

dýrkar og ikki heldur játtanina. Tað er tó 

áhugavert, at vit hoyra onki, tá ið almenn 

partafeløg og privatar fyritøkur byggja 

dýrari enn mett, sigur stjórin á Landsverki.

H-bygningurin á Landssjúkrahúsinum
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POLITIKARAR 
VILJA STAÐFESTA 
ÁBYRGDINA
Rákið beint nú er, at politikarar hava ynski um at fáa 
staðfest ábyrgdina av verkætlanini. Heildararbeiðstøka 
er næstan vorðin eitt gandaorð, sigur Bogi Jacobsen, 
tekniskur stjóri hjá Tórshavnar kommunu

KOMMUNALI BYGGIHARRIN

Sum størsta kommuna í landinum umsitur 

Tórshavnar kommuna nógvar byggi upp-

gávur – bæði nýbygging og viðlíkahald av 

verandi bygningum.

– Tað er sera umráðandi, at vit sum byggi-

harri skipa fyri kapping um prísin, sigur 

Bogi Jacobsen, tekniskur stjóri. 

Heildararbeiðstøkur lokkandi
Tað er kommunan, sum avger útbjóðingar-

hátt. Rákið nú er heildararbeiðstøkur. 

Orsøkin er keðiligar søgur í byggivinnuni 

um verkætlanir, sum eru farnar av spori-

num og sum enda við, at byggiharrin má 

rinda meira, sigur Bogi Jacobsen.

– So rákið beint nú er, at mann politiskt 

ynskir at fáa staðfest ábyrgdina av verk-

ætlanini. Jú færri interessentar, lættari er 

at plasera eina ábyrgd. Heildararbeiðstøka 

er blivin næstan eitt gandaorð. Vit fáa ein 

stóran arbeiðstakara at byggja fyri okkum, 

hann tekur ráðgevan inn undir seg, og 

gongur nakað galið, so tosa vit við stjóran 

hjá arbeiðstakaranum. Tí hann fær alla 

ábyrgdina. Tað er simpelthen soleiðis, 

mann hyggur upp á tað.

Røktarheim
Ikki allar uppgávur hjá kommununi enda 

sum heildararbeiðstøkur. Fakarbeiðstøkur 

verða mest brúktar til smærri uppgávur, tí 

tær krevja nógva stýring. Er talan um 

meira kompliseraðar uppgávur, mælir 

tekniska fyrisiting til aðrar útbjóðingar-

hættir, t.d. høvuðsarbeiðstøku. Í summum 

førum brúkar kommunan byggiharraráð-

geving, sigur Bogi Jacobsen.

RÁÐGEVARAFELAGIÐ
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Kommunan skal byggja nýtt røktarheim í 

Hoyvík. Tað verður í høvuðsarbeiðstøku, tí 

tað varð mett at vera umráðandi at 

arbeiða gjølla við projekteringini fyri at 

finna bestu loysnir til allar fakbólkar, 

vælferðartøkni o.a. Tó er umlættingar-

depilin, Urd, bygdur í heildarveiting. 

Fýra ár
– Vit meta í hvørjari einstakari verkætlan, 

hvat vit halda vera fakliga best at gera, 

sigur Bogi Jacobsen.

Politikarar sita fýra ár í senn, og fyri teir 

er umráðandi, at verkætlanin er liðug – 

ella í øllum førum sett í gongd – í hesum 

fýra ára skeiðnum, og tað má fyrisitingin 

vera greið yvir, vísir Bogi Jacobsen á.

Kommunan bjóðar ofta ráðgeving og 

projektering út. T.d. vóru sjey toymi 

bjóðað til undangóðkenning at projektera 

røktarheimið í Hoyvík, og fýra blivu vald 

út. Við at bjóða projekteringina út er størri 

møguleiki at finna bestu loysnirnar, tí 

ráðgevarnir hava ymisk uppskot, heldur 

tekniski stjórin.

Tað er sera umráðandi, at 
vit sum byggiharri skipa 
fyri kapping um prísin

Umlættingardepilin URD
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Arbeiddu 
mest fyri 
tað privata

Størsti kundabólkurin hjá ráðgevunum í fjør var privata 
vinnan. Umsetningurin var eitt vet lægri enn árið fyri



Kundasamanseting
2021

Fakligir sektorar
2021

Samsýningarformur
2021

Uppgávurnar frá privata vinnulívinum 

fyltu 37% av umsetninginum hjá limunum 

í Ráðgevarafelagnum í 2021. 

Tað vísir kanningin, sum Ráðgevarafelagið 

hvørt ár ger millum limafyritøkurnar fyri 

at vita, hvussu seinasta árið hilnaðist. Í 

kanningini verður spurt um kunda saman-

seting, uppgávuslag, samsýningarformar 

og umsetning. 

Kanningin staðfestir, at størsti kundabólk-

urin var tað privata. Næststørsti bólkurin 

er kommunurnar, sum fevndu um 29% av 

umsetninginum, meðan tað almenna fylti 

26%.

Kommunali  
parturin minkaður
Ongantíð áður hevur kommunali parturin 

verið so lítil sum í fjør. At kalla øll árini 

hevur kommunali geirin verið størsti 

kundin hjá ráðgevunum – undantikið 

2019, tá ið privata vinnan var størsti 

kundaskarin.

Flestu árini hava kommunurnar staðið fyri 

yvir 40% av umsetninginum í ráðgevara-

vinnuni, og í 2012 og 2017 var kommunali 

parturin yvir 50 prosent.

Bygningar og fastur prísur
Tá ið vit tosa um uppgávuslag, eru tað 

bygningarnir, sum fylla mest. 57% av 

virkseminum í fjør var bygningar, meðan 

36% fevndi um anlegg, og 6% var 

planlegging.

Mest nýtti samsýningarformurin í fjør var 

fastprísur (tilboð). 46% av umsetninginum 

varð samsýntur á hendan hátt, og øll árini 

hevur hetta verið vanligasti samsýningar-

hátturin. 39% í fjør vóru tímar uttan loft, 

og 12% tímar við lofti. 

Harumframt vóru 3 prosent av umsetn-

ingi num goldin sum % av kostnaðinum. 

Hesin hátturin at gjalda er vanliga lítil – 

uttan í 2019, tá heili 21% av umsetn ingi-

num í ráðgevaravinnuni varð goldin við 

hesum samsýningarhátti.

Samlaði umsetningurin hjá limunum í 

Ráðgevarafelagnum í fjør var 200 mió. 

krónur og er sostatt eitt vet lakari enn 

2020, tá ið umsetningurin setti met við 

203,5 mió. kr.

79% av limunum í Ráðgevarafelagnum 

svaraðu spurnarkanningini.
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Hesir limir eru í Ráðgevarafelagnum:

 Afry Føroyar

 Arkitektar 99 v/Jóhan Laksafoss

 Brim Arkitektar

 Byggitrygd 

 Drauschke Consult Føroyar 

 EYA Arkitektur Design

 Farcon

 Fjalar 

 FORMO 

 Fuglark 

 Henning Larsen NA 

 HMP Consult, Ráðg. verkfrøðingar

 Kontrast 

 Landsbyggifelagið

 Lon - Byggifrøðilig Ráðgeving

 MAP Arkitektar 

 Martin E. Leo – Ráðg. verkfrøðingar

 PB Consult

 Ráð 

 Sámal Johannesen

 Selmar Nielsen Arkitektar 

 SMJ Ráðgevandi Verkfrøðingar 

 Spenn 

 Steingrund Akustik 

 Zeta Architects 
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